



ancenis-saint-gereon.fr

**DÉCISION MUNICIPALE N° 23-015**  
**Camping Ile Mouchet : Mise aux normes complète des installations électriques**  
**Lot n° 1 – VRD – PIGEON TP LOIRE ANJOU**  
**Avenant n° 2**

**LE MAIRE D'ANCENIS-SAINT-GÉREON**

**VU** la délibération n° 072-20 en date du 3 juillet 2020, portant procès-verbal d'élection du maire,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,

**VU** le Code de la commande publique,

**VU** la délibération n° 140-22 en date du 12 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal d'Ancenis-Saint-Géréon a délégué à son maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre des décisions prévues à l'article L 2122-22 susvisé, concernant notamment la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accord-cadres à procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

**VU** la décision municipale n° 065-22 en date du 15 juillet 2022 portant attribution du marché de travaux de mise aux normes complète des installations électriques du camping de l'île Mouchet,

**VU** la décision municipale n° 132-22 en date du 25 novembre 2022 portant validation de l'avenant n° 1 au marché de travaux de mise aux normes complète des installations électriques du camping de l'île Mouchet,

**VU** le devis n° 187785.1 en date du 5 janvier 2023 de la société Pigeon TP Loire Anjou, attributaire du lot n° 1,

**CONSIDÉRANT** la nécessité, compte-tenu de la situation du site en zone inondable, de procéder aux aménagements permettant le positionnement de l'armoire électrique extérieure sur une base en hauteur,

**CONSIDÉRANT** l'impact financier sur le lot 1 du marché,

**DÉCIDE**

**Article 1** : d'établir un nouvel avenant en plus-value au marché de travaux de mise aux normes complète des installations électriques du camping de l'île Mouchet avec la société Pigeon TP Loire Anjou, titulaire du lot 1, conformément au tableau ci-dessous :

N° lot	Intitulé lot	Attributaire	Montant initial € ht	Avenant 1 € ht	Avenant 2 € ht	Montant final € ht	% Augmentation Avenants/marché initial
1	VRD	PIGEON TP LOIRE ANJOU 41, rue François Arago BP 10057 44152 Ancenis-Saint- Géréon cedex N° SIRET : 556 150 175 00280	97 501,50	12 753,39	3 526,84	113 781,73	16,70 %
2	Electricité	MONNIER 810, rue du Verger 44150 Ancenis-Saint- Géréon N° SIRET : 478 804 289 00021	164 980,00	24 178,40		189 158,40	14,66 %
		<b>TOTAL € HT</b>	<b>262 481,50</b>	<b>36 931,79</b>	<b>3 526,84</b>	<b>302 940,13</b>	<b>15,41 %</b>
		<b>TVA</b>	<b>52 496,30</b>	<b>7 386,36</b>	<b>705,37</b>	<b>60 588,03</b>	
		<b>TOTAL € TTC</b>	<b>314 977,80</b>	<b>44 318,15</b>	<b>4 232,21</b>	<b>363 528,16</b>	

Le présent marché est ainsi porté à 302 940,13 € ht, soit 363 528,16 € ttc.

**Article 2 :** Les autres clauses du marché restent inchangées.

**Article 3 :** Monsieur le Maire et le Comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, au titre du contrôle de légalité, et qui sera portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

**Article 4 :** La présente décision fera l'objet d'une publication sous format électronique sur le site internet de la mairie.

Fait à Ancenis-Saint-Géréon, le 30 janvier 2023

Le Maire,  
Rémy Orhon

